

WEBINARIUM: Roszczenia wykonawcy inwestycji energetycznych - roboty dodatkowe i zamiennie, przedłużona realizacja

Czwartek, 22 kwietnia 2021

10:00	Rozpoczęcie webinarium
10:05	Tematyka webinarium: <ul style="list-style-type: none">• Jakie roszczenia przysługują wykonawcy w związku z koniecznością wykonywania robót dodatkowych i zamiennych?• Jakie roszczenia finansowe przysługują wykonawcy w związku z koniecznością realizacji umowy w czasie przedłużonym?• Czy wykonawca jest uprawniony do sądowego dochodzenia przedłużenia czasu na ukończenie inwestycji?• W jaki sposób wykonawca może dochodzić swych roszczeń wobec zamawiającego?• Jak należy się przygotować do sporu z zamawiającym, tj. o czym należy pamiętać już na etapie realizacji umowy? Prowadzący: r.pr. Andrzej Sokołowski – Partner w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury w kancelarii JDP r.pr. Magdalena Krajewska – Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury w kancelarii JDP
12:00	Zakończenie webinarium

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie